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Comune di Monte Isola 

Progetto principale 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 18.12.2017, esecutiva a norma di legge, 
è stato approvato il progetto esecutivo di " RIQUALIFICA, MESSA A NORMA ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLE 
FRAZIONI MASSE SENSOLE ED OLZANO.", predisposto dall’Ing. Massimo Biasetti. 
Con la determina dirigenziale n. 185 del 22.12.2017 è stato aggiudicato definitivamente 
l’appalto dei lavori all’Impresa ELETTROBONATESE S.R.L., con ribasso del 22.04 % sul 
costo previsto a base d’asta, e il contratto Rep. N. 524/2018 
 

Descrizione dei Lavori 
I lavori consistevano essenzialmente nell'esecuzione di tutte le lavorazioni e forniture 
nonché nell'attuazione dei piani di sicurezza necessari per l'intervento di 
riqualificazione di parte dell’impianto di illuminazione artistica del Comune di Monte 
Isola, concentrandosi nella frazioni di Masse, Sensole ed Olzano. 
I lavori sinteticamente comprendevano: 
Sostituzione di corpi illuminanti con apparecchi a led; 
Sostituzione di pali ammalorati con pali nuovi ed artistici; 
Installazione di sistemi di telegestione e telecontrollo nei corpi illuminanti e nei quadri 
Opere di completamento elettrico. 
 

Aggiudicazione dei lavori 
Con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. n. 185 del 22.12.2017, esecutiva, i 
lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva alla Società ELETTROBONATESE 
SRL che ha offerto il ribasso del 22.04% sull'importo soggetto a ribasso d'asta. 
 

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e CSE 
Le funzioni del Responsabile del Procedimento sono state svolte dal Geom. Gianpaolo 
Ziliani, responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Monte Isola. 
La Direzione Lavori è stata svolta dall’Ing. Massimo Biasetti, della società INERGY srl. 
Il Coordinamento della Sicurezza è stato svolto dal Geom. Massimiliano Colacicco, 
collaboratore della società iNERGY srl 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

INERGY srl - via Aldo Moro 4, 25124 Brescia | www.inergysrl.com | info@inergysrl.it - inergy@pec.it | 329 6914535 

3 

Comune di Monte Isola 

Quadro economico 
Il quadro economico adeguato agli aggiornamenti è il seguente: 

 
 

Contratto principale 
Il contratto per i lavori di cui sopra è stato stipulato presso il Comune di Monte Isola in 
data 24 marzo 2018 Repertorio n. 524, per l'importo di cui sopra. 
 
 

Perizia di variante e suppletiva 
Si è resa necessaria la perizia di variante del 29/10/2018 approvata dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n° 104 del 24/11/2018 che ha comportato la variazione 
delle lavorazioni del seguente quadro economico: 
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Comune di Monte Isola 

 

Cauzione 
Come risulta dal contratto principale l'impresa assuntrice ha prestato la cauzione 
definitiva nella misura di Euro 9.599,27, mediante polizza fideiussoria n. 1203487 in 
data 15.02.2018, emessa dalla società Elba Assicurazioni spa. 
La polizza verrà svincolata dal Responsabile del procedimento Geom. Gianpaolo Ziliani 
e restituita alla Ditta con emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, in calce alla 
presente. 
  
 

Verbali di nuovi prezzi 
Si sono resi necessari nuovi prezzi al di fuori di quelli riportati nel CME di gara come 
previsto nella perizia di variante approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 
104 del 24/11/2018. 
 

Consegna dei lavori 
I lavori furono consegnati il giorno 21 maggio 2018 come da verbale in pari data firmato 
senza riserve dall'Impresa. 
 

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo 
Il lavoro doveva compiersi in giorni 45 (ottanta) naturali, successivi e continui come 
stabilito dal capitolato speciale, decorrenti dal verbale di consegna. 
Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 06/07/2018. 
  

Sospensione e ripresa dei lavori 
Si è resa necessaria una sospensione lavori per la stesura della perizia durata dal 29 
giugno 2018 al 10 dicembre 2018.  
  

Proroghe 
Non si è resa necessaria alcuna proroga lavori. 
 

Ultimazione dei lavori 
Per effetto dei giorni di sospensione e per i giorni di proroga riportati in perizia (35 gg), 
il nuovo termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 20/01/2019. 
La Direzione dei lavori, con certificato in data 17/01/2019, dichiarava ultimati i lavori 
entro il termine utile contrattuale.  
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Comune di Monte Isola 

 
 

Danni di forza maggiore 
Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore. 
 

Anticipazione in denaro 
È stato pagato il SAL 1 con certificato di pagamento del 13/09/2018: 
In totale sono stati pertanto corrisposti all’impresa 79.990,28 € oltre IVA 22% 
 

Andamento dei lavori 
I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e 
alle disposizioni del Direttore dei lavori. 
  

Stato finale 
Lo stato finale è stato redatto contestualmente all’emissione del presente atto, ovvero 
in data 24/01/2019 per un importo complessivo di € 98.294,61 + € 2.415,17 (oneri per 
la sicurezza), esclusa IVA 22% 

 

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa 
Importo netto quadro economico autorizzato per lavori  € 135.000,00  
Importo netto quadro economico dei lavori eseguiti  € 135.000,00 
Maggior spesa di         € 0,00 
 

Subappalti 
Sono state affidate lavorazioni in subappalto autorizzate con lettera del Comune prot. 
2445 del 19/04/2018 alla ditta SAMA BUILD srl 
 

Assicurazione degli operai 
L’Appaltatore ha stipulato polizza numero 1/48948/99/154550071 rilasciata dalla 
società Unipol Sai Assicurazioni per un massimale di euro 3.000.000.00 come si evince 
dalla copia presente negli archivi. 
 

Infortuni in corso di lavoro 
Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio. 
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Assicurazioni Sociali e Previdenziali 
Il responsabile del procedimento ha regolarmente provveduto all'acquisizione del 
Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC), per la ditte coinvolte nei lavori. 
All'atto delle richieste le Ditte sono risultate regolari, come attestato dalla 
documentazione in atti al Settore Lavori Pubblici. 
 
 

Avvisi ai creditori 
Non è stato pubblicato alcun avviso ad opponendum in quanto non ci sono creditori ed 
in quanto il saldo dell’appaltatore verrà versato solo ad avvenuta consegna al comune 
delle fatture quietanziate del subappaltatore o il subappaltatore verrà pagato 
direttamente dal comune. 
 
 

Cessioni di credito da parte dell'Impresa 
Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o 
deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in 
questione e che esistano atti impeditivi di altro genere. 
 
 

Riserve dell'Impresa 
L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta. 
 
 

VISITA DI CONTROLLO 
Il sottoscritto Direttore dei Lavori, durante tutto il corso dei lavori ha esercitato un 
costante controllo, con una assidua presenza in cantiere, per accertare la regolare 
esecuzione dei lavori. 
Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, 
con gli altri intervenuti alla visita finale, ha effettuato un esame generale dei lavori e 
sono stati eseguiti numerosi riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni, in 
base ai quali si è constatato che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in 
conformità delle prescrizioni contrattuali. 
Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, 
l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la 
perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare 
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contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, 
ha dichiarato non esservi difformità o vizi. 
Sono state verificate molte misure, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei 
libretti delle misure e nel registro di contabilità. 
Durante il corso dei lavori e prima della messa in servizio dei nuovi impianti sono state 
effettuate le verifiche visive e strumentali prescritte dalle norme CEI per gli impianti 
elettrici di illuminazione pubblica e in particolare: 

- Verifica a vista dell'impianto; 
- Verifica corrispondenza materiali alle prescrizioni; 
- Verifica certificazioni dei materiali e relativa marchiatura di conformità; 
- Verifica delle connessioni degli apparecchi, delle giunzioni, delle attestazioni dei 

cavi; 
- Verifica corrispondenza del quadro con gli schemi; 
- Misura dell'impianto di terra e verifica di continuità; 
- Misura, per ciascuna linea elettrica: della resistenza di isolamento della caduta di 

tensione 
- Degli assorbimenti di corrente delle dispersioni di corrente; 
- Verifica corretto funzionamento degli interruttori di protezioni o differenziali; 
- Verifica del rispetto dei parallelismi distanziamenti e profondità dei cavidotti; 
- Verifica classe dei chiusini in ghisa. 

 
Ad opere completate la ditta appaltatrice ha confermato tutte le dichiarazioni di 
conformità da progetto in quanto non sono stati utilizzati materiali diversi da quelli 
prescritti. 
La documentazione è in atti al Servizio illuminazione pubblica. 
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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
Ciò premesso, 
In seguito alle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto Direttore dei lavori, 
considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta 
che: 

- I lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato, salvo lievi modifiche 
entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;  

- I lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei 
magisteri;  

- Per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha 
in particola dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi 
difformità o vizi oltre quelli notati; 

- Per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per 
dimensioni, forma quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere; 

- I lavori sono stati ultimati in tempo utile;  
- Non si sono verificati danni di forza maggiore; 
- L’ammontare dei lavori contabilizzati al netto è entro i limiti delle somme 

autorizzate; 
- L'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli 

infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle 
vigenti disposizioni; 

- I prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione 
alcuna; 

- Non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a 
favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da 
parte di terzi; 

- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini 
e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi; 

- l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva; 
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CERTIFICA 
 

Che i lavori sopra descritti eseguiti dall’impresa ELETTROBONATESE SRL in base al 
contratto citato in premessa sono regolarmente eseguiti e liquida il credito 

dell'Impresa come segue: 
 
Importo netto dei lavori eseguiti 100.709,78 € compresi gli oneri della sicurezza per un 
importo di 2.415,17 € esclusa IVA 22%. 
A dedurre certificati di acconto per complessivi 76.990,28 € oltre IVA 22% 
Resta il credito netto dell'Impresa di 23.719,50 compresi € 2.415,17 per oneri della 
sicurezza esclusa IVA 22% dei quali si propone il pagamento all’impresa 
ELETTROBONATESE SRL a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui 
trattasi, salvo la prescritta approvazione del presente atto. 
 
 
Monte Isola lì 24/01/2019 
 
Il Responsabile del procedimento       L’Esecutore                 Il Direttore dei lavori 
        Geom. Ziliani                   LETTROBONATESE SRL   Ing. Massimo Biasetti 
       Firma digitale                        Firma digitale                    Firma digitale   
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